

Raportare lunara a UAT-urilor catre OCPI Ialomita

Denumire UAT GH DOJA
Judetul IALOMITA

1. Date privind contractul de finantare:
 - Numarul si data contractului: 3068/17.10.2018
 - Valoarea contractului: 126.389,58 lei.

2. Date privind contractul de achizitie publica:
 - Numarul si data contractului 3068/17.10.2018
 - Valoarea contractului 126.389,58 lei (cu TVA)
 - Termen finalizare conform contract
 - Obiectul contractului:sector cadastral nr.: 2,10,12
 - Numarul estimat de imobile al sectorului cadastral: 2262

3. Date privind executantul lucrarilor de inregistrare sistematica:
 - Numele persoanei fizice autorizate
 - Nr. certificat de autorizare
 - Categoria de autorizare ...Sau
 - Denumirea persoanei juridice: STEREOGIS PROIECT SRL
 - Nr. certificate de autorizare RO-B-J, nr. 1365
 - Categoria de autorizare III

4. Responsabil de contract din cadrul UAT:
 - Numele si prenumele CARSTEA DANIELA MIHAELA
 - Date de contact:
 - Telefon 0243.262.502
 - E-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com

5. Stadiul lucrarilor:
 - *Neefectuat/ In curs de executie/ Efectuat (proces- verbal nr...../.....)

Den. activitatii	LUNA 12	LUNA 13	LUNA 14	LUNA 15	LUNA 16	LUNA 17	LUNA 18	LUNA 19	LUNA 20	LUNA 21	LUNA 22
Preluare date de la OCPI, primarie	Efectuat	Efectuat	Efectuat								
Derulare campanie de informare locala	Efectuat	Efectuat	Efectuat								
Executie masuratori	Efectuat	Efectuat	Efectuat								
Colectare acte de proprietate	Efectuat	Efectuat	Efectuat								
Integrare date existente	Efectuat	Efectuat	Efectuat								
Intocnire documente tehnice ale cadastrului	Efectuat	Efectuat	Efectuat								
Predare documente tehnice copie spre publicare la OCPI	Efectuat	Efectuat	Efectuat								
Publicare documente tehnice	Neefectuat	Neefectuat	Efectuat								
Solutionare cereri de rectificare	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat								
Actualizare documente tehnice	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat								
Predare documente tehnice ale cadastrului copie finala la OCPI	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat								

Responsabil de contract,
CARSTEA DANIELA MIHAELA

PRIMAR,
ION MIHAI



Raportare lunara a UAT-urilor catre OCPI Ialomita

Denumire UAT GH DOJA
Judetul IALOMITA

1. Date privind contractul de finantare:
 - Numarul si data contractului: 1510/27.05.2019
 - Valoarea contractului: 85.409,72 lei.

2. Date privind contractul de achizitie publica:
 - Numarul si data contractului 1510/27.05.2019
 - Valoarea contractului 85.409,72 lei (cu TVA)
 - Termen finalizare conform contract
 - Obiectul contractului:sector cadastral nr.: 4,5,8 si 9.
 - Numarul estimat de imobile al sectorului cadastral: 1538

3. Date privind executantul lucrarilor de inregistrare sistematica:
 - Numele persoanei fizice autorizate
 - Nr. certificat de autorizare
 - Categoria de autorizare ...Sau
 - Denumirea persoanei juridice: STEREOGIS PROIECT SRL
 - Nr. certificate de autorizare RO-B-J, nr. 1365
 - Categoria de autorizare III

4. Responsabil de contract din cadrul UAT:
 - Numele si prenumele CARSTEA DANIELA MIHAELA
 - Date de contact:
 - Telefon 0243.262.502
 - E-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com

5. Stadiul lucrarilor:
 - *Neefectuat/ In curs de executie/ Efectuat (proces- verbal nr...../.....)

Den. activitatii	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	LUNA 4	LUNA 5	LUNA 6	LUNA 7	LUNA 8	LUNA 9	LUNA 10	LUNA 11
Preluare date de la OCPI, primarie	In curs de executie	Efectuat	Efectuat	Efectuat	Efectuat	Efectuat	Efectuat				
Derulare campanie de informare locala	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie	Efectuat	Efectuat	Efectuat	Efectuat				
Executie masuratori	Neefectuat	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie	Efectuat	Efectuat	Efectuat				
Colectare acte de proprietate	Neefectuat	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie				
Integrare date existente	Neefectuat	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie				
Intocmire documente tehnice ale cadastrului	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	In curs de executie	In curs de executie	In curs de executie				
Predare documente tehnice copie spre publicare la OCPI	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat				
Publicare documente tehnice	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat				
Solutionare cereri de rectificare	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat				
Actualizare documente tehnice	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat				
Predare documente tehnice ale cadastrului copie finala la OCPI	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat	Neefectuat				

Responsabil de contract,
CARSTEA DANIELA MIHAELA

**PRIMAR,
 ION MIHAI**

